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Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 7 
октября 2021 г. N 728/пр "О внесении изменений в Методику составления сметы 

контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов 
капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. N 

841/пр"

В соответствии с частью 7 статьи 110.2 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, 
N 26, ст. 3317), подпунктом 5.2.101(32) пункта 5 Положения о Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6117; 2019, N 40, ст. 5560), и пунктом 1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2015 г. N 964 "О федеральном органе 
исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении 
закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования)" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 38, ст. 5292; 2019, N 31, ст. 4641), 
приказываю:

внести изменения в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются 
строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 
декабря 2019 г. N 841/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 
2020 г., регистрационный N 57401), с изменениями, внесенными приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 июля 2021 г. N 500/пр 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2021 г., регистрационный 
N 64642), согласно приложению к настоящему приказу.

Министр И.Э. Файзуллин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 декабря 2021 г.
Регистрационный N 66180

Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации
от 7 октября 2021 г. N 728/пр

Изменения, которые вносятся в методику составления сметы контракта, предметом которого 
являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 23 декабря 2019 г. N 841/пр

1. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
"В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона N 44-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 18, ст. 2195), пунктом 2 
постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 1315 "О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2021, N 33, ст. 6107; N 45, ст. 7497) (далее - Постановление N 1315) в связи с 
существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы поставки подрядчика (далее - 
существенное возрастание стоимости строительных ресурсов поставки подрядчика) внесение изменений 
в смету контракта осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем 2 настоящего пункта и 
пунктами 14(1), 14(2) и 14(3) Методики, при условии, если контракт заключен до 1 октября 2021 г. и 
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обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта, указанного в 
подпунктах "в" - "д" пункта 14(2) и пункте 14(3) Методики,не исполнены, существенное возрастание 
стоимости строительных ресурсов поставки подрядчика не приводит к увеличению цены контракта 
более чем на 30 процентов, физические объемы работ, конструктивные, 
организационно-технологические и другие решения не изменяются.

Обоснование существенного возрастания стоимости строительных ресурсов поставки 
подрядчика, оказывающего влияние на изменение (увеличение) цены контракта, оформляется в 
письменной форме в виде предложения подрядчика с приложением информации и документов, 
обосновывающих такое предложение, в соответствии с объемами работ и затрат, предусмотренными 
сметой контракта, с учетом выявленного в процессе исполнения контракта существенного возрастания 
стоимости строительных ресурсов, поставляемых подрядчиком (далее - Расчет)."

2. В пункте 14(1):
а) абзац первый после слов "предусмотренных контрактом" дополнить словами ", либо закупка 

которых произведена в 2021 г. до даты проведения Расчета";
б) абзацы четырнадцатый - шестнадцатый изложить в следующей редакции:
" Сдоп  - величина возрастания стоимости строительных ресурсов, закупка которых еще не была 

произведена подрядчиком до даты проведения Расчета, но осуществление которой необходимо для 
выполнения работ, предусмотренных контрактом, либо закупка которых произведена в 2021 г. до даты 
проведения Расчета, выявленная в процессе исполнения контракта, которую нельзя было предусмотреть 
при заключении контракта;

Сц.м.контракт  - стоимость ценообразующих строительных материалов и (или) оборудования, 
закупка которых произведена в 2021 г. до даты проведения Расчета, либо закупка которых еще не была 
произведена подрядчиком до даты проведения Расчета, но осуществление которой необходимо для 
выполнения работ, предусмотренных контрактом, определенная в уровне цен на дату выполнения 
Расчета;

Сц.м.ницк  - стоимость ценообразующих строительных материалов и (или) оборудования, закупка 
которых произведена в 2021 г. до даты проведения Расчета, либо закупка которых еще не была 
произведена подрядчиком до даты проведения Расчета, но осуществление которой необходимо для 
выполнения работ, предусмотренных контрактом, определенная в уровне цен исполнения контракта.";

в) абзац семнадцатый после слов "предусмотренных контрактом" дополнить словами ", либо 
закупка которых произведена в 2021 г. до даты проведения Расчета";

г) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"Сдоп  - величина возрастания стоимости строительных ресурсов, закупка которых еще не была 

осуществлена подрядчиком до даты проведения Расчета, либо закупка которых произведена в 2021 г. до 
даты проведения Расчета, выявленная в процессе исполнения контракта, которую нельзя было 
предусмотреть при заключении контракта.".

3. В пункте 14(2):
а) в подпункте "в":
в абзаце втором показатель " Свып.р " заменить на показатель "Свып.р1 ";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Свып.р1  - цена работ, выполненных и принятых заказчиком на дату представления Расчета по 

действующей смете контракта в уровне цен исполнения контракта.";
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"По соглашению сторон при расчете цены работ по новой (откорректированной) смете контракта 

в уровне цен исполнения контракта (Сн.цена ) может дополнительно учитываться увеличение цены работ, 
выполненных и принятых заказчиком в 2021 г. до даты представления Расчета (Сдоп.р2 ) по формуле:

Сдоп.р2 = (Cвып.р3 ×Ккор )−Cвып.р3 ,
где:
Сдоп.р2 - увеличение цены работ, выполненных и принятых заказчиком в 2021 г. до даты 

представления Расчета, в связи с существенным возрастанием стоимости строительных ресурсов 
поставки подрядчика;

Свып.р3  - цена работ, выполненных и принятых заказчиком в 2021 г. до даты представления 
Расчета по действующей смете контракта в уровне цен исполнения контракта;

Ккор  - коэффициент корректировки цены контракта, рассчитанный в соответствии с подпунктом 
"б" настоящего пункта.";

б) в подпункте "д":
абзац первый изложить в следующей редакции:

http://ivo.garant.ru/document/redirect/73502465/20141
http://ivo.garant.ru/document/redirect/73502465/20141
http://ivo.garant.ru/document/redirect/73502465/14
http://ivo.garant.ru/document/redirect/73502465/17
http://ivo.garant.ru/document/redirect/73502465/22
http://ivo.garant.ru/document/redirect/73502465/20142
http://ivo.garant.ru/document/redirect/73502465/21423
http://ivo.garant.ru/document/redirect/73502465/214232
http://ivo.garant.ru/document/redirect/73502465/1425
http://ivo.garant.ru/document/redirect/73502465/1429
http://ivo.garant.ru/document/redirect/73502465/21425
http://ivo.garant.ru/document/redirect/73502465/21425


Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 7 октября 2021 г. N

06.10.2025 Система ГАРАНТ 3

"Приемка выполненных работ осуществляется на основании откорректированной сметы 
контракта в порядке, предусмотренном условиями контракта. Стоимость работ, выполненных 
подрядчиком и оплаченных заказчиком в 2021 г. до даты выполнения Расчета, а также стоимость работ, 
выполненных подрядчиком и оплаченных заказчиком от даты выполнения Расчета до даты заключения 
дополнительного соглашения об изменении цены контракта, подлежит корректировке."

абзац второй изложить в следующей редакции:
"Пересчет стоимости работ, выполненных в 2021 г. до даты выполнения Расчета, а также работ, 

выполненных от даты выполнения Расчета до даты заключения дополнительного соглашения об 
изменении цены контракта, осуществляется по формуле:".

4. В пункте 14(3) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Корректировка сметы контракта, пересчет остатков работ, не принятых заказчиком на дату 

выполнения Расчета, работ, выполненных подрядчиком и оплаченных заказчиком в 2021 г. до даты 
выполнения Расчета, а также пересчет стоимости работ, выполненных в период от даты выполнения 
Расчета до даты заключения дополнительного соглашения об изменении цены контракта работ, 
осуществляется в соответствии с подпунктами "г" и "д" пункта 14(2) Методики."
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